

## RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES RELATIFS AUX TRAVAUX DU CENTRE DE FLAT

### MONTANTS HT

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Total	Délais
	Réseaux Place de l'Amour Rue du 19 mars Rue des deux fontaines	Réseaux Impasse de la garde	Surface Place de l'Amour Rue du 19 mars Rue des deux fontaines	Surface Impasse de la garde		durée des travaux
Estimation Géoval	<b>114673</b>	<b>83512</b>	<b>130529</b>	<b>71364</b>	<b>400078</b>	
Réalisation	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
Entreprises						
CYMARO	<b>85802</b>	<b>117112</b>	<b>62322</b>	<b>58859</b>	<b>324095</b>	24 s.
EIFFAGE	<b>163039</b>	<b>156597</b>	<b>120810</b>	<b>87439</b>	<b>527885</b>	19 s.
CHALEIX	<b>98395</b>	<b>115178</b>	<b>68759</b>	<b>57650</b>	<b>339982</b>	23 s.
CTPP	<b>108267</b>	<b>131890</b>	<b>72098</b>	<b>66956</b>	<b>379211</b>	16 s.

**RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES RELATIFS AUX TRAVAUX DU CENTRE DE FLAT**

**COTATION**

	<b>PRIX / 40</b>	<b>TECHNIQUE / 50</b>	<b>DELAI TOTAL / 5</b>	<b>COHERENCE DELAI / 5</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Entreprises</b>					
<b>CYMARO</b>	40	39	2,5	5	86,5
<b>EIFFAGE</b>	14,85	32,5	4,06	2,5	53,91
<b>CHALEIX</b>	38,04	39	2,81	4	83,85
<b>CTPP</b>	33,2	27	5	2,5	67,7

**Ecart de prix**

**moyens humains  
moyens matériels  
démarche qualité  
démarche sécurité  
origine des matériaux  
détail de l'exécution**

**Ecart de délai**

**Gestion des travaux  
avec le SIEG  
Souplesse**